

CQ2022/1 – PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN HIỆN ĐẠI

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

I. Thông tin chung

Lần: 08

Mã nhóm: 07

Thời gian: 30/12/2025

Thời gian họp: 60 phút

Thành viên tham gia:

STT	MSSV	Họ tên
1	22120048	Nguyễn Chí Danh
2	22120121	Lê Viết Hưng
3	22120100	Phạm Trần Trung Hậu
4	22120289	Hồ Ngọc Trung Quân
5	22120402	Trương Dương Anh Tú

II. Mục tiêu

- Từng người báo cáo tiến độ đã thực hiện tasks Sprint 04.
- Phân chia tasks cho Sprint 05.

III. Output

- Bảng báo cáo tiến độ:

MSSV	Họ tên	Tóm tắt tasks đã hoàn thành
22120048	Nguyễn Chí Danh	- Đã sửa lỗi phần authentication và refresh token

		- Thiết kế lại database cho request/approve và employee có quản lý
22120121	Lê Viết Hưng	- Đã thêm vào API cộng point hằng tháng là cộng thêm số point cho activity mà employee đã tham gia - Đã test các chức của phần point
22120100	Phạm Trần Trung Hậu	- Đã thêm trang và sidebar cho vai trò HR
22120289	Hồ Ngọc Trung Quân	- Đã làm phân trang cho trang xem danh sách hoạt động - Đã thống nhất fontsize và font cho toàn ứng dụng
22120402	Trương Dương Anh Tú	- Đã sửa UI chỉnh sửa hoạt động

- Phân công tasks cho Sprint 05:

- [Tasks Sprint 05](#)

IV. Vấn đề tồn đọng

- Dashboard Admin thiếu charts để hiển thị báo cáo dữ liệu.
- Database và API cho phần Activity chưa đúng
- Mất route HR khi merge vào nhánh main
- Chưa map API cho chức năng Delete Employee